

根基營造『桃園會展中心統包工程』 施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 113 年 01 月 20 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度		拍攝日期： 113 年 01 月 20 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度
	拍攝日期： 113 年 01 月 24 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度		拍攝日期： 113 年 01 月 24 日 地點： 桃園會展中心基地 說明： 建築外觀進度

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 20 日

地點：
會議棟第一層

說明：
安裝水龍頭



拍攝日期：
113 年 01 月 20 日

地點：
會議棟第一層

說明：
視聽組裝主機



拍攝日期：
113 年 01 月 20 日

地點：
會議棟第一層

說明：
視聽組裝主機



拍攝日期：
113 年 01 月 20 日

地點：
會議棟第一層

說明：
視聽組裝主機

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片

	拍攝日期： 113 年 01 月 21 日		拍攝日期： 113 年 01 月 21 日
	地點：		地點：
	說明：		說明：
	拍攝日期： 113 年 01 月 21 日		拍攝日期： 113 年 01 月 21 日
	地點：		地點：
	說明：		說明：

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 22 日

地點：
會議棟第七層

說明：
排煙修改缺失



拍攝日期：
113 年 01 月 22 日

地點：
會議棟第七層

說明：
修改缺失



拍攝日期：
113 年 01 月 22 日

地點：
會議棟第二層

說明：
消防水修改缺失



拍攝日期：
113 年 01 月 22 日

地點：
會議棟第一層

說明：
安裝衛生紙架

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 23 日

地點：
會議棟第三層

說明：
機櫃整線



拍攝日期：
113 年 01 月 23 日

地點：
會議棟第二層

說明：
插座安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 23 日

地點：
會議棟第三層

說明：
弱電缺失改善



拍攝日期：
113 年 01 月 23 日

地點：
會議棟第二層

說明：
插座安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 24 日

地點：
會議棟第三層


說明：
機櫃安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 24 日

地點：
會議棟第五層


說明：
開關插座安裝查驗



拍攝日期：
113 年 01 月 24 日

地點：
會議棟第一層

說明：
單機運轉-火警查
驗




拍攝日期：
113 年 01 月 24 日

地點：
會議棟第一層

說明：
採水口材料查驗

根基營造『桃園會展中心統包工程』


施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 25 日

地點：
會議棟第七層

說明：
2000 人鋼索佈放牆
面板佈纜



拍攝日期：
113 年 01 月 25 日

地點：
會議棟第七層

說明：
2000 人鋼索佈放牆
面板佈纜



拍攝日期：
113 年 01 月 25 日

地點：
會議棟第三層

說明：
機櫃整線



拍攝日期：
113 年 01 月 25 日

地點：
會議棟第五層

說明：
弱電缺失改善

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 01 月 26 日

地點：
會議棟第五層

說明：
開關插座安裝



拍攝日期：
113 年 01 月 26 日

地點：
會議棟第五層

說明：
安裝廁所求救押扣



拍攝日期：
113 年 01 月 26 日

地點：
會議棟第三層

說明：
安裝水龍頭



拍攝日期：
113 年 01 月 26 日

地點：
會議棟第三層

說明：
安裝 AP 設備