

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 03 月 23 日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度



拍攝日期：
113 年 03 月 23 日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度



拍攝日期：
113 年 03 月 27 日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度



拍攝日期：
113 年 03 月 27 日

地點：
桃園會展中心基地

說明：
建築外觀進度

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 03 月 23 日

地點：
電信室

說明：
弱電查線



拍攝日期：
113 年 03 月 23 日

地點：
電信室

說明：
弱電查線



拍攝日期：
113 年 03 月 23 日

地點：
外側

說明：
出水口修改



拍攝日期：
113 年 03 月 23 日

地點：
外側

說明：
出水口修改

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 03 月 24 日

地點：
外側


說明：
出水口修改



拍攝日期：
113 年 03 月 24 日

地點：
外側


說明：
出水口修改



拍攝日期：
113 年 03 月 24 日

地點：
B1F

說明：
缺失修改



拍攝日期：
113 年 03 月 24 日

地點：
B1F

說明：
缺失修改

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 03 月 25 日

地點：
會議棟第五層

說明：
炭燈安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 25 日

地點：
會議棟第三層

說明：
燈光感插座安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 25 日

地點：
會議棟第三層

說明：
燈光感插座安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 25 日

地點：
會議棟第三層

說明：
燈光感插座安裝

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 03 月 26 日

地點：
外側

說明：
人流面板安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 26 日

地點：
會議棟第五層

說明：
缺失修繕



拍攝日期：
113 年 03 月 26 日

地點：
會議棟第二層

說明：
缺失修繕



拍攝日期：
113 年 03 月 26 日

地點：
會議棟第七層

說明：
缺失修繕

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 03 月 27 日

地點：
會議棟第七層

說明：
炭燈安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 27 日

地點：
會議棟第五層

說明：
數位天線施作



拍攝日期：
113 年 03 月 27 日

地點：
會議棟第一層

說明：
燈具線路檢查安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 27 日

地點：
會議棟第一層

說明：
二線控貼回路標籤

根基營造『桃園會展中心統包工程』

施工（查驗、試驗）紀錄—水電工程照片



拍攝日期：
113 年 03 月 28 日

地點：
會議棟第三層


說明：
燈光感插座安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 28 日

地點：
會議棟第三層

說明：
燈光感插座安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 28 日

地點：
會議棟第三層

說明：
燈光感插座安裝



拍攝日期：
113 年 03 月 28 日

地點：
會議棟第三層

說明：
燈光感插座安裝