



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/05/05 ~ 114/05/11



拍攝日期：
114 年 05 月 09 日

地點：
地上一層停車場

說明：
線槽保護袋拆除。



拍攝日期：
114 年 05 月 09 日

地點：
中控室

說明：
弱電缺失改善項目
確認。



拍攝日期：
114 年 05 月 10 日

地點：
會議棟 5 樓廁所
(女)

說明：
地板落水頭堵塞缺
失改善。



拍攝日期：
114 年 05 月 10 日

地點：
會議棟 5 樓廁所
(女)

說明：
地板落水頭堵塞缺
失改善-泥沙堵塞。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/05/05 ~ 114/05/11



拍攝日期：
114 年 05 月 10 日

地點：
5 號樓梯

說明：
逃生方向指示蓄電池故障維修。



拍攝日期：
114 年 05 月 10 日

地點：
會議棟 3 樓廁所
(男)

說明：
小便斗紅外線自動給水器功能故障維修。



拍攝日期：
114 年 05 月 11 日

地點：
高低壓變電站(公共)

說明：
室內溫度量測確認。



拍攝日期：
114 年 05 月 11 日

地點：
高低壓變電站(會議棟)

說明：
室內溫度量測確認。



力揚機電工程股份有限公司

桃園會展中心統包工程施工相片-114/05/05 ~ 114/05/11



拍攝日期：
114 年 05 月 11 日

地點：
一樓前期準備室

說明：
固定部未知原因被
拆除後復原。



拍攝日期：
114 年 05 月 11 日

地點：
一樓停車場

說明：
固定部未知原因被
拆除後復原。



拍攝日期：
114 年 05 月 11 日

地點：
汽車車道出口

說明：
景觀高燈未知原因
撞擊凹陷復原。



拍攝日期：
114 年 05 月 11 日

地點：
汽車車道出口

說明：
車道截水溝高腳落
水頭安裝。